



**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**  
**II DIPARTIMENTO GESTIONE TECNICA**  
**I° SERVIZIO PROGRAMMAZIONE – PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'**

**LAVORI DI SISTEMAZIONE EX TRAZZERA REGIONALE S.LEO MILIA CONTEA**  
**COMUNE DI BIANCAVILLA**

**TAVOLA**  
**S2**

**CRONOPROGRAMMA**

**Progettista:**

*Dott. Ing. Leonardo MUSUMECI*

*Geom. Luigi CATALANO*

**Geologo:**

*Dott. Francesco RAPISARDI*

**Coordinatore della sicurezza:**

*Dott. Ing. Leonardo MUSUMECI*

**Responsabile Unico del Procedimento:**

*Dott. Ing. Giuseppe GALIZIA*



**Visti:**

Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi della L.R. del 12 luglio 2011 n. 12 e del D.lgs n. 50 del 18.04.2016 oltre al D.P.R. n. 207/2010, nelle parti non abrogate, giusto provvedimento N **168** del **21.06.2018**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

*Dott. Ing. Giuseppe GALIZIA*

**L'INGEGNERE CAPO**  
**DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
*Dott. Ing. Giuseppe GALIZIA*

Data: **16.09.2014**

Aggiornamenti: **19.06.2018**

# CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

## II Dipartimento - 1° Servizio

Lavori di sistemazione ex Trazzera Regionale San Leo Milia Contea

N. ord.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	Impianto cantiere	01/01/2019	14/01/2019	13
2	Demolizioni e scavi	15/01/2019	31/01/2019	16
3	Conglomerati cementizi	01/02/2019	02/04/2019	60
4	Segnaletica e lavori di concausa	03/04/2019	23/04/2019	20
6	Sbaraccamento	24/04/2019	30/04/2019	6



