



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2518 DEL 01/08/2022

NUM. SERVIZIO : 340 / 2022

OGGETTO: D2.01 – PRESA D’ATTO AGGIORNAMENTO PREZZI- PROCEDURE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.B. “MONTAGNA DI GANZARIA”.- IMPORTO FINANZIATO € 295.547,87 - PO FERS 2014/2020- (SNAI) – AZIONE OT 7.4.1 AREA INTERNA CALATINO – AICA 32. INTERVENTI DI MANUTENZIONE, POTENZIAMENTO E SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI.“CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELL’ASSE 7 AZIONE 7.4.1 DEL PO FERS SICILIA 2014/2020”
CUP: D77H20000300008 CODICE CARONTE SI 1 28876
(PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA)

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i (TUEL).

Visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”.

Vista le legge n. 241/1990 e s.m.i. recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Visto il testo coordinato del vigente O.R. EE.LL. pubblicato sulla GURS parte I n. 20 suppl. ordinario il 9/5/2008.

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 (nuovo codice dei contratti) e ss.mm.ii, come modificato con il correttivo D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento emanato con il DPR n. 207 del 5/10/2010 nelle parti ancora applicabili.

Visto l’art. 24 della L.R. 17 Maggio 2016, n. 8 (recepimento dinamico del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Visto il D.M. n. 49 del 7/3/2018 (“regolamento sulle modalità di svolgimento delle funzione della direzione lavori e dell’esecuzione”).

Visto il D.L. n. 32 del 18/4/2019 (noto come “Sblocca cantieri”) convertito con legge n. 55 del

14/6/2019.

Visto il D.L. n. 76 del 16/7/2020 “Misure urgenti per la semplificazione” -tra l’altro, in materia di contratti pubblici- convertito con legge n. 120 del 11/9/2020.

Visto il D.L. n. 77 del 31/05/2021 “ Governance PNRR Naz.le di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amm.ve e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con legge n. 108 del 29/07/2021.

Visto li Decreto del Sindaco Metropolitan n. 5 del 20/01/2022 di conferimento degli incarichi ai Dirigenti dell’Ente e nomina dei datori di lavoro.

Visto che l’intervento rientra nel programma operativo FESR 2014/2020 della Regione Siciliana (SNAI) – Area interna Calatino AICA 19;

Visto il disciplinare “Disciplinare regolante i rapporti” tra la Regione Siciliana, Dipartimento regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, e la Città Metropolitana di Catania, firmato digitalmente dal Sindaco Metropolitan e trasmesso All’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 9 – Infrastrutture Viarie – Sicurezza Stradale;

Visto il D.D.G. n. 1388 del 01/06/2022, dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9 – Infrastruttura varie – Sicurezza stradale, di finanziamento dell’intervento per un importo totale di € 295.547,87.

Visto che l’intervento “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.B.“MONTAGNA DI GANZARIA” è inserito al n° 73 del Programma triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 di questo Ente approvato dal Commissario ad acta delibera n. 18 del 21/06/2022;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan N.109 del 01/06/2020 di approvazione del progetto ““LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.B. “MONTAGNA DI GANZARIA” che costituisce obiettivo per il 1° Servizio II Dipartimento.

Visto il quadro economico del progetto di seguito riportato:

	Euro
A) importo dei lavori	
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	232.642,11
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	5.390,56
sommano	238.032,67
Incidenza del costo della manodopera € 19.995,72	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
I.V.A. (22% di A)	52.367,19
Incentivo per funzioni tecniche (2% di A)	4.760,65
Polizza assicurativa progettista	500,00
Contributo A.N.AC.	225,00
Spese strumentali	3.000,00
Imprevisti e accantonamenti	1.114,49
sommano	61.967,33
TOTALE (A+B)	300.000,00

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore del D.l. n. 50 del 17/05/2022 le regioni hanno l'obbligo di emanare entro luglio del 2022 il nuovo prezzario che tenga conto delle variazioni dei prezzi;

Che la Regione Siciliana con Decreto n. 17/2022, ha emanato in data 29/06/2022 il nuovo prezzario regionale secondo semestre 2022;

Che, pertanto, si è reso necessario aggiornare le voci di spesa previste in progetto secondo i prezzi unitari riportati nel nuovo prezzario regionale anzidetto;

Considerato che, di seguito all'aggiornamento dei prezzi è stato necessario esprimere nuovo “**parere tecnico n.220/bis del 30/06/2022**”(che si allega) ed è stato quindi necessario validare nuovamente il progetto, il tutto lasciando invariata la Verifica preventiva della conformità del progetto esecutivo (art. 26 del D.Lgs. n. 50/ 2016 e art 16 de l D.Lgs. n. 56/ 2017 e ss.mm.ii.);

Che il nuovo quadro economico scaturente dalle suddette modifiche è il seguente:

	Euro
A) importo dei lavori	
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	232.642,11
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	5.390,56
sommano	238.032,67
Incidenza del costo della manodopera € 19.995,72	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
I.V.A. (22% di A)	52.367,19
Incentivo per funzioni tecniche (2% di A)	4.760,65
Polizza assicurativa progettista	500,00
Contributo A.N.AC.	225,00
Spese strumentali	3.000,00
Imprevisti e accantonamenti	1.114,49
sommano	61.967,33
TOTALE (A+B)	300.000,00

Che la spesa totale è rimasta invariata, mentre sono state rideterminate alcune lavorazioni, per cui è variata l'incidenza della manodopera, che non incidono sulla finalità dell'intervento e che non alterano la funzionalità dell'infrastruttura;

Che pertanto non si rende necessario approvare amministrativamente, con nuovo Decreto Commissariale, il progetto in questione;

Visto che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 90 (novanta)

Considerato che ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Dirigente deve adottare apposita determinazione a contrarre, con le indicazioni sopra specificate e cioè:

Il fine che con il contratto s'intende perseguire;

L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Vista la proposta trasmessa con nota n 39134 del 19/07/2022 del 1° Servizio-2° Dip.to Gestione Tecnica, relativa alla realizzazione del lavoro pubblico in questione, con la quale si richiede la Presa d'Atto dell'aggiornamento dei prezzi, contestualmente alla predisposizione della determinazione a contrarre per il lavori di cui all'oggetto, proponendo di affidare i lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art 63 del D.Lgs. 50/2016), con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma MEPA di CONSIP S.P.A- con invito esteso A NUMERO 50 OPERATORI ECONOMICI appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti

a base d'asta, APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEGLI INVITI, utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall'art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Inoltre, con riferimento all'art.105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., si propone che l'eventuale sub-appalto non debba superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei presenti lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non compatibile con i tempi di rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Al fine della predisposizione dell'avviso di gara, si specifica , altresì, che lo stesso debba contenere le clausole di revisione prezzi di cui all'art.29 del DL n.4 del 27/01/2022, così come convertito in Legge 28/03/2022 n.25.

Per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Viste le clausole essenziali che sono specificate nel Capitolato speciale e negli altri elaborati progettuali.

Considerato che occorre procedere e che si intende affidare il contratto d' appalto per la sola esecuzione dei lavori indicati in oggetto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art 63 del D.Lgs. 50/2016),con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma MEPA di CONSIP S.P.A- con invito esteso A NUMERO 50 OPERATORI ECONOMICI appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a base d'asta, APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEGLI INVITI, utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall'art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Che con riferimento all'art.105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., venga stabilito che l'eventuale sub-appalto non debba superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei presenti lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non compatibile con i tempi di rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Che al fine della predisposizione dell'avviso di gara lo stesso contenga le clausole di revisione prezzi di cui all'art.29 del DL n.4 del 27/01/2022, così come convertito in Legge 28/03/2022 n.25.

Che per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.

Che il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla esecuzione dei lavori sui beni in oggetto, facenti parte del patrimonio dell'Ente;

Che le clausole essenziali sono specificate nel Capitolato speciale e negli elaborati allegati al progetto di che trattasi.

Per quanto sopra esposto

DETERMINA

Prendere atto dell'aggiornamento dei prezzi del progetto di che trattasi la cui spesa totale è rimasta invariata.

Prendere atto del parere tecnico N.220/bis del 30/06/2022 relativo all'approvazione del progetto di livello esecutivo con i nuovi prezzi aggiornati al prezzario 2° semestre 2022

Procedere, per l'affidamento e per l'acquisizione del contratto di appalto dei lavori indicati in oggetto, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art 63 del D.Lgs. 50/2016),con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma MEPA di CONSIP S.P.A- con invito esteso A NUMERO 50 OPERATORI ECONOMICI appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a base d'asta, APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEGLI INVITI, utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall'art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Specificare che con riferimento all'art.105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., che l'eventuale sub-appalto non debba superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei presenti lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non compatibile con i tempi di rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Specificare, altresì, che al fine della predisposizione dell'avviso di gara, lo stesso debba contenere le clausole di revisione prezzi di cui all'art.29 del DL n.4 del 27/01/2022, così come convertito in Legge 28/03/2022 n.25.

Dare atto che per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.

Approvare il quadro economico, aggiornato, del progetto che risulta essere quello di seguito riportato:

	Euro
A) importo dei lavori	
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	232.642,11
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	5.390,56
sommano	238.032,67
Incidenza del costo della manodopera € 19.995,72	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
I.V.A. (22% di A)	52.367,19
Incentivo per funzioni tecniche (2% di A)– 20% trattenuto dalla Regione	3.808,52
Contributo A.N.AC.	225,00
Imprevisti e accantonamenti	1.114,49
sommano	57.515,20
TOTALE (A+B)	295.547,87

Importo da impegnare a carico dell'Ente

Polizza Assicurativa dipendenti a carico dell'Ente	€ 500,00
Spese strumentali (art. 23, comma 11 bis e ter del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	€ 3.000,00

Precisare ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla esecuzione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.B. “MONTAGNA DI GANZARIA”, beni facenti parte del patrimonio dell'Ente;
- l'oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;
- le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati allegati al progetto richiamato in premessa.

Dare atto che la somma complessiva di € 295.547,87 è finanziata sul capitolo 672494 (Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'asse 7 azione 7.4.1 del PO FESR 2014/2020) del bilancio della Regione Siciliana, Codice finanziario: U.2.03.01.02.004 da imputare sull'esercizio finanziario 2022.

Accertare al Cap. 50460 SNAI CALATINO la somma finanziata di € 295.547,87 bilancio 2022.

La spesa è stanziata al Cap. 21163 del bilancio pluriennale dell'Ente per l'anno 2022

Impegnare la somma di € 225,00 al Cap. 13982 per contributo ANAC

Impegnare la somma di € 238.032,67 al Cap. 21163 per i lavori in oggetto

Impegnare la somma di € 57.515,20 al Cap. 21163 per somme a disposizione

Dare atto che la presente determinazione è soggetta ai sotto indicati obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.:

- ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) nella sottosezione Bandi di Gara e Contratti/Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori (determina a contrarre e spesa prevista);
- ai sensi dell'art.23, comma 1, nella sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi (modalità selezione prescelta).

Trasmettere la presente determinazione al RUP per gli adempimenti di competenza.

Tabella Impegni

CAPITOLO	IMPEGNO	ESERCIZIO	CIG	CUP	FORNITORE	COMPETENZA	F.P.V.	IMPORTO
10052.02.21163	4784	2022		D77H20000300008		2022	N	238.032,67
10052.02.21163	4785	2022		D77H20000300008		2022	N	57.515,20
10051.02.13982	4786	2022		D77H20000300008	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	2022	N	225,00

Tabella Accertamenti

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DEBITORE	IMPORTO
40200.01.50460	657	2022	REGIONE SICILIANA	295.547,87

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Responsabile del Procedimento

Manuela Gurgone

Il Dirigente del Servizio

GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.